

Plan działań dla Beneficjentów Ostatecznych (grupa II) projektu p.t.:
„LEPSZY START = STABILNA FIRMA – lokalny program wspierania przedsiębiorczości w powiatach pszczyńskim i biurońsko-łędzińskim”

| sie-09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Rekrutacja uczestników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocena dokumentów rekrutacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doradztwo zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkolenie "Przedsiębiorczość" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wrz-09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Szkolenie "Przedsiębiorczość" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie doradcze związane z opracowaniem biznes planu i rozpoczęciem działalności gospodarczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| paź-09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wsparcie doradcze związane z opracowaniem biznes planu i rozpoczęciem działalności gospodarczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Złożenie wniosków o wsparcie wraz z biznes planem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocena wniosków i biznes planów przez Komisję Oceny Wniosków, przekazanie listy do WUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rejestracja działalności gospodarczej przez BO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lis-09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Rejestracja działalności gospodarczej przez BO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpoczęcie podpisywania umów, wnoszenie zabezpieczeń, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpoczęcie wypłat pierwszych transz wsparcia finansowego (pod warunkiem dostępności środków) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wyjaśnienia:

- 1) Czerwonym kolorem oznaczono dni wolne od pracy.
- 2) Każdy zgłoszony formularz rekrutacyjny oznaczony zostanie indywidualnym numerem
- 3) Wyniki oceny dokumentacji rekrutacyjnej dostępne będą na stronie internetowej projektu, z podaniem indywidualnych numerów rekrutacyjnych, z wyłonionymi do uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych
- 4) Nie złożenie wniosków o wsparcie wraz z biznes planem w wyznaczonym terminie eliminuje BO z dalszego uczestnictwa w tym z możliwości otrzymania wsparcia finansowego
- 5) Informacja o wynikach oceny wniosków o wsparcie wraz z biznes planem umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu oraz przekazana listownie.
- 6) Działalność gospodarcza może być zarejestrowana wcześniej, przed oceną wniosków, jednakże po odbiorze doradztwa
- 7) Uporczywe nie dostarczenie dokumentów wymaganych do podpisania umów wsparcia, po pisemnym upomnieniu BO, upoważnienia Centrum Przedsiębiorczości SA do odstąpienia od podpisania umowy.
- 8) Na miejsce osób, o których mowa w pkt. 7 przyjęte będą osoby z najwyższą oceną, dotychczas do wsparcia nie rekomendowane.

Opracował: Krzysztof Kondratowicz
Koordynator projektu

Data: 24.02.2009 r.